

Приложение 1

К Приказу от 28.12.2023 №298

Утверждаю:

директор Н.Г. Мазанова



ДОРОЖНАЯ КАРТА

по созданию Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году на базе Медведицкого филиала МКОУ «Нижедобринская СШ».

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма (тыс.руб)	Ответственный	Контрольный срок выполнения	Примечание
1	Определение помещений для размещения Центра «Точка роста»	Не требуется	Варенцева Е.А., учитель	20.01.2024	
2	Подготовка проектов зонирования помещений будущего Центра «Точка роста»	Не требуется	Варенцева Е.А. , учитель Степанова Н.В. , учитель	20.02.2024	
3	Разработка локальной сметы по ремонту помещений	Не требуется	Варенцева Е.А. , учитель Мазанова Н.Г. , директор	До 01.04.2024	
4	Проведение ремонтных работ в помещениях будущего центра «Точка роста»	Согласно смете	Варенцева Е.А. , учитель Мазанова Н.Г. , директор	До 01.08.2024	
5	Контроль за выполнением ремонтных работ	Не требуется	Варенцева Е.А. , учитель	С момента начала работ- еженедельно	

			Мазанова Н.Г. , директор		
6	Заключение договоров на закупку мебели	300,0	Мазанова Н.Г. , директор	До 01.06.2024	
7	Создание на сайте общеобразовательной организации раздела «Центр Точка роста» Медведицкий филиал МКОУ «Нижнедобринская СШ»	Не требуется	Бусалаева О.В. , учитель	До 01.02.2024	
8	Заключение договоров на изготовление элементов брендинга (таблички, плакаты, баннеры)	30,0	Варенцева Е.А. , учитель Мазанова Н.Г. , директор	До 01.07.2024	
9	Оформление помещений в соответствии с методическими рекомендациями	Не требуется	Варенцева Е.А. , учитель	До 20.08.2024	
10	Подготовка НПА	Не требуется	Мазанова Н.Г. , директор	До 20.02.2024	
11	Обучение педагогов, которые будут работать в Центре «Точка роста»	Бюджетные курсы	Мазанова Н.Г. , директор	До 01.09.2024	
12	Открытие Центра «Точка роста».	Не требуется	Степанова Н.В. , учитель Варенцева Е.А. , учитель Мазанова Н.Г. , директор	01.09.2024	